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本審査
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STEP 2

STEP 3

出会いからプラン開始、ご契約まで

契約後から着工まで

着工から竣工、お引渡し後・・・

ファースト
セッション

ショールームめぐり

確認申請準備

長期優良住宅（構造計
算）準備

地盤調査解体工事

家族の希望確認

融資先選定

仮住まいへ
引っ越し

地鎮祭

近隣挨拶

近隣挨拶

着工前打ち合わせ 確認申請許可

長期優良住宅
認定許可

確認申請提出

長期優良住宅認
定申請提出

杭工事

基礎工事 木工事 内・外 設備工事 お引渡し 定期点検

メンテナンス随時

有償点検15・
20・30

※基礎完了金

配筋検査
（第三者機関）

※木工事完了金

躯体検査
（第三者機関）

完了検査
（第三者機関）

融資実行住宅ローン金消契約融資 本申込

火災保険 申込

社内検査 社内検査

お打合せ

お打合せ お打合せ

ご精算

着工

ご契約

お打合せ

資料請求をいただきましたら、
まずゆっくりご検討ください。
打ち合わせのご希望を頂き、
初回のお打ち合わせとなりま
す。（約二時間程度）

土地が決まりプラン依頼を
いただき次第設計に入りま
す。おおよその資金計画も
同時にご案内いたします。
必要に応じ、FPや金融機関
もご紹介できます。

プランとお見積りは、ご満足い
ただけるまで何度か繰り返し行
います。使いたい設備や希望が
ありましたら、早めにお知らせ
いただけると助かります。

内容をどんどん詰めていきま
す。ショールームでもし迷っ
てしまった場合は、お客様だ
けで後日再訪問していただい
ても大丈夫です。

確認申請の手続きを行います。
（※長期優良住宅設計期間…約
2か月程度）
建て替えのお客様はお引越し、
解体後に地盤調査を行います。

地鎮祭の有無はご希望に応じ
ます。（※簡易のお祓いも可
能です）
近隣挨拶は弊社で行うか、地
鎮祭時にご同行するか等の検
討が可能です。

プラン・お見積もり・当社の家
づくりにご満足、ご納得いただ
けましたらご契約となります。
これから長いお付き合い、どう
ぞよろしくお願いいたします。

間取り最終決定

電気配線図ご提案
フラット35か

お打合せ

屋根色
サッシの仕様
玄関ドア
外壁材（色）
TVアンテナ
和室仕様最終決定
電気配線図

床材
内装素材
内法材形状
ポストぐち
窓ガラス種類

キッチン
キッチンパネル
暖房パネル
建具
トイレ
浴室／水栓
畳

水回りの
造作カウンター
(アイカ)
化粧台
風除室
特殊な電気設備
調理器具
階段

内装材（色・素材・
品番）塗り方
内装タイル
カーテン最終決定
照明器具最終
タオル掛け等備品

基礎工事が
始まります。
基礎断熱工
法を採用し
ているため、
基礎工事で
約１か月。

基礎が完成次第、
順番を待って大
工さん登場！
ぜひ現場へ見学
へ♪
担当と現場打ち
合わせも行いま
す

家の構造部分が完成すると、
内装・外装と設備工事が始まり
ます。（約一か月程度）
各種設備工事が終わると、細か
い雑工事があり、美装を経て竣
工となります。
気密測定も行います。

おめでとうございます！
竣工となりました。
（※初めての出会いから、竣工
まで、約1年程度かかってお引
渡しまで至るケースが多いで
す。）

ご契約以降に追加した工事・
逆に減額した工事について最終での
ご精算となります。（※補助金物件
は竣工から交付確定の通知発行まで
約半年お待ちいただきます。）

定期点検は1年・5年・9年
となっております。
これから長い付き合いにな
りますのでどうぞよろしく
お願いいたします。

お引越し

施工サイド 中イベント お金に関する事 大イベント

竣工

断熱仕様
耐震等級
太陽光の有無
間取り
概ねの設備
薪ストーブ有無

赤文字：お客様に決めていただく内容(大体の時期)

お客様サイド

収納棚段数
造作物（引き出し
取っ手）
内装材（色・素材・
品番）
内装タイル
カーテン（SR）
照明器具

第三者機関
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